

**Projektraster
Pastoralkonzeption)**

Verwaltungsbeauftragter

(Anlage zur

Ziel/e: Was soll am Ende erreicht sein?	<ul style="list-style-type: none">➤ Entlastung des Pfarrers von Verwaltungs- und wirtschaftlichen Vorgängen zu Gunsten der Seelsorge➤ Einsetzung eines hauptberuflichen Verwaltungsbeauftragten, dessen Chef der Pfarrer bzw. Stiftungsrat ist.
Maßnahmen; Aufgaben Welche konkreten Maßnahmen ergeben sich daraus?	<ul style="list-style-type: none">➤ Eine Stellenbeschreibung wird von der Projektgruppe erstellt werden.➤ Die Projektgruppe bildet auch die Verbindung zur Verrechnungsstelle.
Zeitplan Termine Was soll bis wann durch wen erledigt sein?	<ul style="list-style-type: none">➤ Projektgruppe bilden bis Frühjahr 2009➤ Ersten Maßnahmenkatalog erarbeiten bis ca. Mai 2009 <p>Zur Projektgruppe haben sich gemeldet: M. Kaiser – L. Pfaff – U. Kotz – K. Lauber – G. Scharbatke (alle Neustadt)– G. Heim– H. Winterhalder (alle Titisee)– K. Ganter (Waldau)</p>
Erwartete Widerstände Womit müssen wir rechnen?	<ul style="list-style-type: none">➤ Ordinariat: Finanzierung?➤ evtl. einzelne Stiftungsräte
Unterstützung; Hilfen Wer kann uns unterstützen? Wen brauchen wir als Kooperationspartner?	<ul style="list-style-type: none">➤ Verrechnungsstelle Stegen➤ Ordinariat➤ Pfarrer➤ andere SEs